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50 FÖRORD OCH SAMMANFATTNING
0.1 FÖRORD
Arbetet har utförts på uppdrag av Statens råd 
för byggnadsforskning, projekt nr 81 15 93-0
Det har utförts av arkitekt SAR Torbjörn 
Almkvist, ARKSAM AB och byggnadsingenjör 
Birger Wärn, Byggordning Konsult AB samt 
bearbetats och redigerats av fil.kand. 
byggnadsingenjör Elisabeth Uddenberg, 
Projekt-Promotion HB.
Arbetet bygger på de modeller och slutsatser 
som tidigare redovisats i BFR Rapport 
R 134:1983, Projekteringsmetoder vid ombygg­
nad av Torbjörn Almkvist och Erik Källström.
Arbetet är en vidareutveckling av den förra 
rapporten och de figurer som visas är delvis 
hämtade ur denna.
Figurerna har här använts i delvis andra 
sammanhang.
Godkännande för publicering har inhämtats 
från författarna av Projekteringsmetoder vid 
ombyggnad.
Stockholm i juni 1986
Torbjörn Almkvist, Birger Wärn, 
Elisabeth Uddenberg
0,2 SAMMANFATTNING
Problem, uppdrag och läsanvisning
Byggandet var till största delen inriktat på nybyggnad 
fram till mitten av 1970-talet. De moderna metoderna 
för planering och projektering utformades för nybygg­
nad under denna tid. Vid ombyggnad innebär metoderna 
ofta att fel saker ritas vid fel tidpunkt och att rit­
ningarna därför inte stämmer när de skall tillämpas på 
plats. De produktionsstörningar som då uppstår leder 
av olika orsaker till både fula och dyra ombyggnader.
Nuläge och utveckling beskrivs närmare i kapitel ett: 
"Bakgrund - ombyggnad". Ombyggnadsprocessen, entrepre­
nadformer samt styrning och projektering mm beskrivs 
i kapitel två: " - så här går det till". Ovan nämnda 
problemområden och kritiska lägen beskrivs närmare i 
kapitel tre: " - Kritiska lägen".
Det finns således ett behov av projekteringsmetoder 
som tar mera hänsyn till både ekonomi, genomförande 
och utseende vid åtgärder i befintliga hus. Utredningen 
uppdrag är därför att ta fram idéer och underlag till 
bättre projektplanering och projektering av ombyggna­
der i flerbostadshus.
Förslag till åtgärder och förändringar lämnas i kapitel 
fyra: "Förslag - så kan det göras". I första delen av 
kapitlet föreslås förändringar av entreprenadformen mm. 
I andra delen lämnas praktiska förslag för ombyggnad av 
husens tekniska system. Prestanda kontra utseende dis­
kuteras. I kapitel fem redogör utredningen för fyra 
exempel på ROT- och installationsåtgärder samt gör en 
analys av konsekvenserna av projektplaneringen. Dess­
utom lämnas som femte exempel en redogörelse för restau 
rering av ett byggnadsminne med förslag till utformning 
av förvaltning och projektplanering.
I nedanstående sammanfattning beskrivs en ny teori 
översiktligt samt några problem och några förslag till 
åtgärder för att förbättra projektplanering och projek­
tering .
Utvecklad entreprenad








I vilka av dessa skeden man utför den huvudsakliga 
projekteringen beror mycket på entreprenadformen. 
Generalentreprenad och totalentreprenad är de vanligaste 
formerna i dag. Dessa är inte anpassade till ombyggna­
dens annorlunda krav på projektstyrning.
Ombyggnad sker ofta flera gånger under husets livstid. 
Ombyggnad kan således ses som en cyklisk process där 
ovan visade fyra skeden ingår som delar.





I generalentreprenaden sker förfrågan nära upphandlings- 
skedet (den vänstra streckade pilen). I totalentreprenad 
sker förfrågan betydligt tidigare och närmare projekt­
start (den högra streckade pilen). Dock kan de i dag 
förekommande entreprenadformerna inte beskrivas menings­
fullt genom begrepp som generalentreprenad eller total­
entreprenad. Entreprenadformen bör i stället karaktä­
riseras genom sin förfrågningstidpunkt.
Genom detta synsätt är det möjligt att karaktärisera 
och därmed beskriva de moderna formerna av ombyggnad.s- 
entreprenader. Beskrivningarna är nödvändiga för att 
kunna diskutera och visa vilken typ av entreprenader 
som lämpar sig bäst i olika fall. På detta sätt kan 
också själva entreprenadformen ta hänsyn till de änd­
ringar som måste ske under byggnadstiden.
Entreprenadform som ändrats och karaktäriserats genom 
förfrågningstidpunkten kallas här Utvecklad entreprenad. 
Principen för Utvecklad entreprenad är att tidpunkten 
för förfrågan bör läggas någonstans mellan pilarna 
i nedanstående figur.









prenad" bör undvikas. Det 
måste också finnas rum för 
de platsbeslut som medvetet 
ingår i beställarens strategi.
Generalentreprenaden kan
utvecklas på detta sätt.
Principen är att minska 
projekteringen och lämna 
de obekanta delarna öppna. 
Projekteringen ökar därmed 
efter byggstart. Då kan 
platsbesluten fattas efter 
projektering med kort var­
sel. Detta kräver att bestäl­
laren har en organisation med 
god beslutsberedskap samt en 
realistisk budget för extra 
kostnader.
Även totalentreprenaden kan utvecklas. I en styrd total­
entreprenad överlåter beställaren en viss del av risk­
momentet till entreprenören. Beställaren behåller dock 
ansvaret för beslut av förvaltar- och hyresvärdskarak- 
tär. Entreprenörens beslutsfrihet begränsas till frågor 
om beredskap mot ekonomiska överraskningar och egen 
produktionsteknisk smidighet. Ansvarsområden fördelas 
sent i processen och nära upphandlingstillfället.
Oavsett entreprenadform kan en ersättningsform med 
självkostnad ge entreprenaden en god förmåga att funge­
ra genom uppdykande svårigheter.
Figur 0.16 Självkostnadsreglering
Med självkostnadsreglering 
för timmar och material, en 
fast del för omkostnader samt 
incitament mot riktpris kan 
beställare och entreprenör 
gemensamt försöka förutse 
alla i entreprenaden ingående 
moment och mängder. Gemensamma 
platsbeslut erfordras.
Installation
intervall Installationer dvs de tekniska 
systemen i husen, utgör en hel­
het för husets ekonomi, funk­
tion och utseende. Om någon av dessa delar optimeras var 
för sig sker det oftast på bekostnad av de andra. För 
att detta inte skall ske så behövs det en kraftfull styr­
ning. Ekonomi, funktion och utseende måste balansera 
mot varandra.
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Balansering skall också ske dels inom systemen och dels 
mellan systemen. Denna kraftfulla styrning måste utföras 
av beställaren som alltid har hela ansvaret för slut­
produkten .
Beställaren måste ha klarlagt sina egna mål och krav 
samt sina egna kunskaper. Han är ensam ansvarig och 
måste ha omdömet att ta in rätt fackman vid rätt tid­
punkt. Beställaren kan också utse en projektansvarig 
som då bör få alla befogenheter och om möjligt bör ha 
allas förtroende. Detta minskar inte behovet av exper­
tis vid de vanligen förekommande ändringarna.
Ett intressant sätt att bemästra ingående osäkerheter 
är tidig upphandling. Arbetssättet kräver dock stor 
vana och bestämd målformulering. Ändringsbesluten måste 
också i detta fall göras på grundval av experternas be­
dömningar.
Det finns många fallgropar vid upphandling av installa­
tioner. Det är viktigt att komma ihåg att de tekniska 
huvudgreppen är lika viktiga och lika giltiga som förr. 
Långtidseffekter måste säkras betydligt längre än vad 
hittillsvarande garantitider brukar innebära. För att 
erhålla säkra system kan en försiktig kombination av 
kända och förbättrade tekniker användas. Likaså kan 
garantiansvaret utsträckas till en serviceleverans 
garanterad under betydligt längre tid.
Elektriska installationer är mycket väsentliga, dels 
avseende gruppcentralens placering, dels avseende rums- 
miljön. Felplacering i dessa fall resulterar i svåra 
byggproblem under ombyggnadsskedet och ger större sli­
tage på innertak och väggar än nödvändigt.
Ventilationen måste samordnas. Det innebär att både 
arkitekter, tekniker och beställare måste samarbeta. 
Ventilationen är energikrävande, skapar lätt buller 
och är både kostsam och kan lätt göra huset fult.
Korrekt ventilation är också en byggnadsteknisk nöd­
vändighet. Därför bör både tekniska prestanda och ut­
seendekrav beslutas samtidigt med hjälp av experter.
Dessa synpunkter gäller i princip även för vatten-, 
avlopp- och värmeinstallationer. De befintliga systemens 
status och funktion måste vara känd. Ny teknik innebär 
ofta ökad belastning på det gamla systemet. Det gäller 
för beställaren att stå emot känsliga högpresterande 
system vars livslängd inte kan säkras genom långsiktiga 
garantier eller serviceåtaganden under garanti.
SE UPPl - Låt inte installationerna leva sitt eget liv. 
Utseende kontra prestanda
"Oj då, blev det så häri - Utropet är inte allt för 
ovanligt i ombyggnadssammanhang. Förutom brister i ovan 
nämnda sätt att styra och genomföra ombyggnad, beror 
utropet ofta på följande.
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Prestanda är lätt att kvantifiera och kontrollera. Däre­
mot är utseendet något subjektivt som inte är mätbart och 
dessutom bedöms på olika sätt av olika personer. Det 
innebär att utseendefrågorna lätt negligeras och prestan­
da premieras.
Arkitekten som är fackman på utseendefrågor, är ofta 
inte inkopplad kontinuerligt. Beslut i designfrågor 
som t.ex. gäller de tekniska systemen fattas ibland 
av en icke sakkunnig. Detta innebär ofta att både brukar- 
och förvaltningssynpunkter nedprioriteras till förmån 
för de produktionstekniska aspekterna. Detta kan inne­
bära att husets värde för brukarna sjunker, man gör 
egna förändringar oftare, vilket ökar slitaget. Genom 
att förvaltningssynpunkter nedprioriteras ökar för­
valtningskostnaderna också i övrigt. Husets ekonomi har 
försämrats och miljön förfulats.
Problemet förvärras om ritningarna inte stämmer med det 
befintliga huset. Projekteringen har kanske gjorts vid 
fel tidpunkt. När ritningarna inte stämmer och det är 
bråttom så blir det kanske arbetarna som i själva verket 
utformar åtgärderna under arbetets gång. De planerade 
riktlinjerna och sambanden försvinner och husets kvali­
tet sjunker. Kvaliteten i ett vanligt standardhus märks 
ofta inte förrän den är borta!
För att bibehålla kvaliteten bör således även det befint­
liga husets kvaliteter noteras vid besiktningen. Där­
efter görs en noggrann analys, beslut fattas om vad 
som kan vara kvar respektive vad som måste bytas ut 
och i vilken stil förändringarna skall ske. Fönster, 
dörrar och yttertak är speciellt känsliga för denna 
typ av beslut. Det är viktigt att designbesluten full­
följs genom hela byggprocessen. Detta gäller inte minst 
vid t.ex. offertgranskningar och platsbeslut.
Renovering av byggnadsminne
Utseende och prestandaproblem får en annan dimension 
vid arbete med historiskt högklassiga objekt. För dem 
startar restaureringen i och med att förvaltningsåtgär- 
der vidtas. Många små ingrepp av förvaltningskaraktär 
kan tillsammans totalt förstöra objektets höga värde.
Som i övriga fall måste beställaren ha en fast plan 
grundad på besiktning och analys. Beställaren måste 
vidare ha fullständig kontroll över både förvaltning 
och ingrepp. Det betyder att förvaltningsaspekten måste 
vägas mot ingreppets genomförande i ett mycket längre 
tidsperspektiv än för vanliga hus. Genom att mycket 
gamla hus erbjuder betydande osäkerheter och svårig­
heter kan ibland inte ritningsunderlaget göras färdigt 
förrän sista kopparspiken är islagen.
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Figur 0.24 Upphandling på löpande räkning







Upphandling sker på löpande 
räkning med fasta å-priser 
och gärna med kostnads- och 
kvalitetsincimatent.
Beslut om hur ingreppen kan 
göras bör inte fattas, förrän 
materialexperiment och riv­
ningar är påbörjade. Alla in­
grepp skall dokumenteras, 
ibland till och med dagligen; 
för att finnas när huset 
måste renoveras igen om 
kanske sjuttio år.
Restaurering ligger till grund för förvaltning. För 
att skapa förståelse och kunskap om byggnaden bör där­
för både ansvarig förvaltare och förvaltningspersonal 
få följa ingreppen och få utbildning i samband med 
övertagandet. Fallet beskrivs närmare i kapitel fem.
BAKGRUND OMBYGGNAD1 .
1.1 Problem och uppdrag
Problem, varför denna utredning behövs.
Byggandet var till största delen inriktat på nybyggnad 
fram till mitten av 1970-talet. Avsikten var att pro­
ducera största möjliga antal lägenheter till lägsta 
kostnad.
De moderna metoderna för planering och projektering 
utformades under denna tid. Hela projektplaneringen 
är fortfarande till stor del formad av denna nybyggnad 
tradition. De olika momenten sker i stort enligt mönst 
ret för nybyggnad. Vid ombyggnad innebär detta att fel 
saker ritas vid fel tidpunkt. Mycket av projekterings­
arbetet kommer fortfarande därför aldrig till använd­
ning .
En konsekvens av felaktiga ritningar är att de som 
slutligen skall göra jobbet får anpassa ritningarna 
till de hus de arbetar med. Projektörens planering 
blir förfelad och olika lösningar stämmer inte inbör­
des. Resultatet kan bli både dyra och fula ombyggnader 
En annan konsekvens av icke ändamålsenliga handlingar 
är produktionsstörningar som omöjliggör en effektiv 
produktion och som medför oförutsedda kostnader.
Behov finns därför av projekteringsmetoder som tar 
hänsyn till de behov som byggnadsarbetarna, installa­
törerna och arbetsledarna har vid ombyggnad. Behov 
finns också av projekteringsmetoder som tar hänsyn 
till varsamhets- och utseendeaspekterna. Kvaliteten 
i ett befintligt vanligt hus märks ofta inte förrän 
den är borta!
Uppdrag, vad skall göras.
Utredningen skall ta fram idéer och underlag till 
projekteringsplanering och projektering av ombyggnader 
av flerfamiljshus där större hänsyn tas till hur 
själva ombyggnadsarbetena går till än vad som är fal­
let idag.
Målgrupp, för vem skall det göras.
Utredningens förslag skall kunna tillämpas av de 
beslutsfattare, byggherrar, projektorer och entrepre­
nörer inom alla fack, som arbetar med reparation, om- 
och tillbyggnad. Det betyder att såväl VVS-, och el- 
projektörer som entreprenörer och arkitekter exempel­
vis tillhör målgruppen.
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1.2 Lägenhetsbeståndet, ombyggnadsbehovet 
och utveckling
Lägenhetsbeståndet och ombyggnadsbehovet
Idag består det svenska lägenhetsbeståndet i stort
sett av tre delar.
Den första delen är hus byggda före 1930 där lägen­
heterna ursprungligen var halvmoderna eller omoderna. 
Större delen av dessa är idag moderna efter ombyggnads­
åtgärder .
Den andra delen är hus byggda från 1930 till ca 1 950- 
1955. Dessa lägenheter var moderna redan från början 
men kan idag vara nedslitna och därför i behov av åt­
gärder. Beroende på efterfrågan, myndighetskrav, lägen- 
hetsfördelning och ekonomi kan det bli fråga om energi­
sparåtgärder, hissinstallation, förbättrad sophantering 
och vindsinredning etc.
Den tredje delen är den stora kvantiteten lägenheter 
från de senaste 25-30 åren där flertalet byggdes av 
det s.k. miljonprogrammet. Dessa lägenheter finns i 
områden som ibland har stora sociala problem, vilket 
kan innebära att tomma lägenheter finns. De beräknas 
normalt behöva åtgärdas på 90-talet men redan nu är 
vissa delar i behov av åtgärd bland annat av funktio­
nella och sociala skäl.
Under åren 1975 till 1981 byggdes årligen 10-12 000 
lägenheter i flerfamiljshus. Därefter ökade antalet 
till ca 20 000. Husen har genomgått omfattande för­
ändringar. Tak och fasader har reparerats och ytskik­
tet bytts ut. De tekniska systemen har rivits ut och 
ersatts med nya. Badrum och hissar har i många fall 
installerats och köken har moderniserats. Det är ett 
känt faktum att detta ibland har skett med större in­
grepp än som varit nödvändigt. Orsakerna är flera; 
lånebestämmelser utformade för nybyggnad, oflexibla 
tolkningar av normer och krav, nybyggnad stänkande hos 






Från nyproduktion till 70-talets ombyggnadsupp- 
gifter. Nya rutiner utvecklas.
Utveckling
Trots att bestämmelserna är lika för hela riket 
varierar ombyggnaderna mycket både vad gäller 
process och resultat. En viktig faktor är att bestäm­
melserna tolkas på olika sätt, vilket bl.a. belagts i 
en BFR-rapport R38:1982 Wikström och Berggren: 
Byggnormer vid ombyggnad.
Att tolkningarna varierar är inte minst en följd av 
attityderna till gamla hus och de boende. Delvis är 
dessa attityder djupt rotade i byggnadstradition och 
utbildningssystem och därför relativt svåra att ändra. 
Men en allt större del av attityderna påverkas av för­
härskande åsikter i samhället. Då åsikterna ändras, 
så ändras också attityderna till boendet och husen. 
Detta faktum är väsentligt att vara medveten om, för 
att försöka undvika byggandets fallgropar.
Ett exempel på hur attityderna har växlat är synen 
på lägenhetsfördelningen efter ombyggnad. Under sena­
re delen av 70-talet dominerade målsättningen att slå 
samman små lägenheter vid ombyggnad. Husen skulle be­
stå av en större andel stora lägenheter än vad som 
var fallet i det befintliga huset. Detta har nästan 
helt ändrats. Nu behålls små lägenheter i största 
möjliga utsträckning även efter ombyggnad. Men ten­
densen att bibehålla små lägenheter påverkas av en ny
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lånebestämmelse. Denna innebär att inga mindre lägen­
heter än 1 rum och kök eller 1 1/2 rum och kokvrå får 
ombyggnadslån. Vidare diskuteras en bestämmelse om 
minimiarea på 35 m2 .
Attityden till gamla hus har också ändrats, man för­
söker ha större respekt för de befintliga husens för­
utsättningar och kvaliteter. Kommunala tjänstemän, 
projektorer, byggare och förvaltare har anammat ett 
arbetssätt som bättre stämmer överens med de äldre 
fastigheterna som de arbetar med, än vad som var fal­
let i mitten av 70-talet. Men givetvis återstår en 
del problem. Projektering är ett sådant område.
Figur 2,
Projekfgring dels i förväg.
Yrkeskårens medlemmar all- 
kunnigare
Hur utnyttja fO-feclets ombyggnadserfaren- 
heter i 80-talets?s.
2 BESKRIVNING - SÅ HÄR GÅR DET TILL 
2.1 Ombyggnadsprocessen en modell
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Ombyggnad
Bostadsombyggnad spänner över objekt av vitt skilda 
typer och storlekar. Från små objekt med 10-12 lägen­
heter som kostar 5-6 miljoner kronor och kräver ett 
arbetslag på två till tre TBM-arbetare (trä, betong 
och murare) med en arbetsledare på deltid. Till 
stora objekt med flera likartade hus som kostar ca 20-30 
miljoner kronor och som kräver arbetslag på 10-12 arbe­
tare samt platschef och flera arbetsledare.
Kostnaderna för flertalet bostadsombyggnader är idag 
8-12 miljoner kronor. Under cirka 10 år har branschen 
ställt om till en större andel ombyggnader med genom­
snittligt mindre objekt än tidigare. Omställningen på­
går delvis fortfarande.
De grundläggande målen för beställare är att husets 
kommande intäkter skall täcka eller överstiga utgif­
terna. De grundläggande målen för entreprenörerna är 
cn rimlig ekonomisk avkastning på utfört arbete. Över 
dessa mål lagras ett stort antal värderingar av annat 
slag.
Ett nybygge kan i princip utföras som det är projekte­
rat. Grundläggningen är i stort sett det enda som kan 
utgöra ett osäkerhetsmoment. Detta kan dock oftast 
undanröjas med rimlig projekteringsinsats.
En ombyggnad rymmer alltid ett moment av osäkerhet 
avseende dolda fel och okända förutsättningar. Osäker­
hetsmomenten kan ofta inte undanröjas med en rimlig 
projekteringsinsats.
Projekteringssätten för ombyggnad skiljer sig inbör­
des beroende pa hur dessa osäkerhetsmoment behandlas, 
vilka skeden projektering sker och hur det därmed 
sammanhängande beslutsansvaret fördelas mellan bestäl­
lare och entreprenör.
Skedesindelning
Den projektering som erfordras, de beslut som måste 
fattas och de handlingar som måste utarbetas framgår 
i stort av nedanstående bild. Beroende på entreprenad­
form förekommer momenten i olika skeden. Hur lång tid 
ombyggnadsprocessen tar beror till stor del på i vil­
ken utsträckning de olika skedena tillåts överlappa 
varandra.







I vilka av dessa skeden man satsar projekteringsarbete 
och i vilken mängd beror på flera saker.





lönsamhet tekniska beslut (ljud, 
brand, vent, yrkes- 
hygien, hiss, sopor) 
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ytskikts- & produkt­
val ( TE y
produktionsplanering
(TE)









GE = Generalentreprenör 
TE = Totalentreprenör
Med utgångspunkt från dessa orienterande bilder skall 
mängden projektering beskrivas vid olika entreprenad­
former .
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2.2 Två entreprenadformer och ett nytt synsätt 
Generalentreprenad
I en traditionell generalentreprenad till fast pris 
försöker beställaren förutse så många överraskningar 
som möjligt och ta ställning till dessa i förväg.
De fel som ändå alltid uppstår regleras ekonomiskt 
genom platsöverenskommelser. Ursprunglig projektering 
frångås på beslut av beställaren. Reglering kan ske 
enligt löpande räkning, å-priser eller andra pris­
överenskommelser .
Figur 5. Fördelning av mängden projektering i olika 






VM - mängd proj.arbete handl.




I en traditionell, ej styrd, totalentreprenad över­
för beställaren riskmomentet till entreprenören.
För detta önskar denne ekonomisk ersättning och fri­
het i val av lösningar för att passa hans produktions­
sätt. Med rätten till beslut följer en mängd avgöran­
den om färgsättning, produktval etc som traditionellt 
varit beställarens ansvarsområde som hyresvärd och 
förvaltare.
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Entreprenören håller även vanligen en generell lågkost- 
nadsprofil som buffert mot ekonomiska överraskningar.
I byggskedet har beställaren enligt AB 72 och ABT 74 
bara rätt till information så att han kan hindra före­
slagna lösningar och mot tilläggsersättning erhålla 
eventuell högre kvalitetsnivå än erbjuden. Traditionellt 
är handlingsredovisningen knapp och konsulter utnyttjas 
i mindre omfattning.












! E222- mängd proj. arbete
TE - totalentreprenör
rantörer) ' byggskede /
P
TE c totalentr. projektor
Utvecklad entreprenad - en ny entreprenadform
Låt oss sätta in ovanstående traditionella process­
bild i sitt större sammanhang. Skedena återfinns som 
avsnitten A, B, C och D i husets levnadsspiral.









Om vi åter förstorar ingreppsperioderna och betraktar 
dem som en cyklisk process med förvaltningen i centrum 
där projektstart, programlåsnings-, upphandlings- och 
överlämnandeögonblicken är de viktigaste besluts­
punkterna får vi nedanstående illustration.
Figur 8. Ombyggnad som en cyklisk process
Överlämnande





Tidpunkten för när förfrågan går ut, den streckade pilen 
i figuren, bestämmer entreprenadtypen. Tidig förfrågan 
karaktäriserar totalentreprenaden, sen förfrågan karak­
täriserar generalentreprenaden. Vi kommer här att kon­
centrera intresset till mellanformerna.
Låt oss rikta uppmärksamheten på förvaltningsskedet. 
ROT-finansieringen medför sannolikt fler ingrepps- 
cyklar eftersom man inte inväntar ett totalt botten- 
skrapat bruksvärde utan kontinuerligt förväntas hålla 
bruksvärdet "under armarna".
Mellan projekteringsstart och beskrivning av åtgärds- 
program dominerar diagnos- och programarbetet. Mellan 
programlåsning och upphandling dominerar projekteringen 
och mellan upphandling och överlämnande dominerar 
byggandet. Olika former av projektering kan förekomma 
under alla skeden.
En traditionell generalentreprenad karaktäriseras av 








Totalentreprenad karaktäriseras av en tidig förfrågan, 







Idag förekommande entreprenaduppgörelser kan inte be­
skrivas meningsfullt av general- och totalentreprenad. 
Mellanformerna är för ombyggnad intressantare. Vi 
vill skilja dessa mellanformer åt med hjälp av tid- 
punkten för förfrågan. Detta illustreras av den”strec­
kade pilen i figurerna.
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2.3 Styrning och planering av entreprenad 
Möjligheter att styra
Styrning av ombyggnad är beroende av entreprenadform.
Beställarens intresse och möjlighet att styra en entre­
prenad varierar. De flesta beställare av bostadsombygg- 
nader är förvaltare, det vill säga de behåller husen på 
sikt. Ju fler om- och nybyggnader beställaren genomfört 
desto vanligare är att han har en uppfattning om lämp­
liga produkter och lösningar. Udda fabrikat eller pro­
dukter med kända höga driftkostnader undviks. Entre­
prenaden styrs ofta bort från dessa. En- och fåstycks- 
beställare får vanligen lita till sin intresseorganisa­
tions eller en konsults kompetens och uppfattningar.
Önskar man i detalj styra entreprenören samt få fullt 
jämförbara anbud är generalentreprenaden att föredra.
I totalentreprenaden avstår beställaren från detalj­
styrning av entreprenören mot att denne tar på sig en 
hel del av de risker' som de oklara förutsättningarna 
innebär. Entreprenörens frihet omfattar då inte en­
bart sådant som krävs för att undvika uppkommande 
svårigheter utan även sådant som i och för sig kunnat 
beslutas i förväg.
Styrningen måste dock inte ske via generalentreprenad 
även om kraven är specifika. Kravlistor med riktnings- 
synpunkter från beställaren kan locka fram väl beskriv­
na totalentreprenadofferter. Dock ligger det i en 
totalentreprenörs grundläggande intresse att inte bin­
da sig vid beslut som ej överensstämmer med deras ruti­
ner eller binder dem för långt inför platsbesluten. 
Upphandlingsförhandlingarna visar hur beställaren och 
entreprenören kan sammanväga sina uppfattningar. Det 
är då nödvändigt med överlappande beställar- respektive 
entreprenörsprojektering för att väga samman viktiga 
synpunkter. Vilken handling som skall gälla eller om 
en helt ny skall upprättas avgörs vid upphandlings- 
tillfället. Handlingarnas detaljeringsnivå blir en 
omdömesfråga.
Den helt fria totalentreprenaden där ingen eller 
ytterst liten för projektering skett, samlar be­
ställarens alla styrmöjligheter till upphandlingstill- 
fällöt. Detta ställer stora krav på granskningskapaci- 
tet hos beställaren. Korta betänketider understryker 
önskemålet om hög upphandlingskompetens.
Beställarens styrmöjligheter i senare skeden under 
byggtiden beror på hans kontrollmöjligheter. Stora 
beställare kan ha specialavdelningar eller personer 
vilka kan påverka val av styrsätt. En- och fåstycks- 
beställarens avsaknad av sådan kompetens ger en annan 
utgångspunkt.
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Vid totalentreprenader behöver beställaren en god 
kontrollorganisation som kan användas vid upphandlings- 
tillfället. Den ställs ofta inför omfattande arbets­
uppgifter även under byggskedet då föreslagna lösningar 
under kort tid skall granskas i förhållande till be­
ställarens förväntningar samt eventuella tilläggsbe- 
ställningar beslutas.
Beroende på entreprenadform kommer också beslut att 
behöva fattas antingen före byggstart eller efter 
byggstart (platsbeslut). Platsbeslut behövs alltid 
för att komplettera projekteringen. Därför att i 
princip är all projektering otillräcklig p.g.a. dolda 
egenskaper hos det befintliga huset. Felprojektering 
sker också av naturliga skäl.
Ansvaret för handlingarnas riktighet åvilar den som 
upprättat dem. I generalentreprenaden är det alltså 
beställaren eller konsulten som har ansvaret. I total­
entreprenaden är vanligen entreprenören som har upp­
rättat handlingarna och därmed har ansvaret. Då förut­
sättningarna vid en ombyggnad ofta är oklara är fel­
aktigheter i handlingarna vanliga. Är beställaren då 
ansvarig för handlingarna har entreprenören rätt till 
ersättning. Regleringar av slutsumman förekommer 
nästan alltid och skall kalkyleras in i budgeten.
I totalentreprenaden flyttas vanligen kostnaden för 
projekteringen till ett skede senare i processen när 
kreditivet är tillgängligt. Detta attraherar många 
beställare och är en definitiv skillnad mot general- 
entreprenad. Vissa kostnader överförs också från pro­
jektering till arbetsledning. Den helt fria total­
entreprenadens vanligen förekommande handlingsknapp- 
het medför sannolikt en total minskning av projekterings- 
insatserna och därmed sammanhängande kostnader.
Dubbel- och ändringsprojekteringen genom oförutsedda 
händelser blir större i generalentreprenaden än i 
totalentreprenaden.
Installationsentreprenad
Upphandlingsgången skiljer sig vanligen efter entre­
prenadform och handlingsmängd. I totalentreprenaden 
förhandlar byggentreprenören med få eller till och med 
en enda underentreprenör inom varje fack. Gemensamt 
ansvar för prisets attraktivitet tas då, eftersom alla 
inblandade erhåller jobb om offerten accepteras.
Om fullständiga förfrågningshandlingar finns upp­
rättade går förfrågan vanligen till ett flertal 
underentreprenörer. Ofta gör byggentreprenören också 
en ny upphandiingsomgång när han fått uppdraget. Detta 
sker vanligen för att pressa kostnaderna.
Anbuds- och bygghandlingar för installationer i 
generalentreprenader är omfattande. Svårigheterna 
att bestämma rätt mängd eller att förutse möjligheter 
att utnyttja befintliga system gör att installations­
beskrivningarna oftast förutsätter reglerbara mängder. 
Ritningar för färdigprojekterade installationer är 
nästan alltid i skala 1:50 för att ge bra läsbarhet.
I byggnadslovsskedet bör installationsprinciperna 
vara lösta och klara.
Enligt bestämmelserna måste värme-, ventilations- och 
sanitetshandlingar (VVS) redovisas före byggstart.
Vid totalentreprenad försöker man ofta spara projek­
teringstid genom att redovisa dimensionerings- och 
förläggningsprinciper så knapphändigt som möjligt.
Ofta överlåts en stor del av WS-besluten på installa­
törerna och deras arbetsledare. Detta ger då merarbete 
åt byggentreprenörens arbetsledare.
Vid ombyggnad installeras oftast nya elektriska system. 
El-handlingarna utformas som principritningar med all­
männa program. Hänvisning sker, även i dessa fall, 
till de detaljerade allmänna föreskrifterna som finns 
om nybyggnadsstandard beträffande t.ex. avstånd och 
höjder för el-uttag etc.
Generalentreprenad och totalentreprenad uppvisar så­
ledes stora skillnader, speciellt avseende installa- 
tionsentreprenader.
2.4 Projektering - process och handlingar 
Utredningshandlingar
Förberedelsearbetet under utredningsskedet är lik­
artat och oberoende av entreprenadform eller ombyggnads 
typ.
Besiktningsprotokoll som upprättas efter checklista, 
korrigerat arkivunderlag och skiss är av alla accepte­
rat underlag till den avgörande intäkts- och utgifts- 
balansen som är skedets slutprodukt. Med denna intäkts- 
och utgiftsbalans som grund delar sig senare intresset 
och behovet av handlingar för general- respektive total 
entreprenad.
En korrekt relationsritning erfordras vid general­
entreprenad. Planlösningsbeslutet är styrande för 
nästan alla senare beslut. Planlösningsbeslutet ba­
seras på relationsritningar.
Vid totalentreprenad görs ibland mera summariska ut­
redningshandlingar. Ofta undersöks bara möjligheter 
för vertikala och horisontella dragningar av ledningar 
etc. Planeringen - projekteringen sker i senare skeden, 
då möjligheter till billigare alternativ kan visa sig.
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Samråd och byggnadslov
Vanligtvis svarar beställaren och hyresvärden för sam­
rådet med hyresgästerna.
Samrådsplikten medför ett tidigareläggande av plan- 
lösningsbesluten i en bostadstotalentreprenad. Jämför 
t.ex. en kontorsentreprenad. Arbetsmängden fram till 
offert och byggnadslov skiljer sig inte nämnvärt 
mellan de olika entreprenadformerna. Arbetet utförs 
av beställarens eller entreprenörens projektor eller 
projektledare och blir lika omfattande. Skillnaden 
bör vara att starten för arbetshandlings- och bygg­
skede är bättre förberedd för den blivande byggaren 
om totalentreprenören styr projekteringen.
Handlingarnas omfattning och utformning kan vara 
ytterst varierande beroende på en rad olika faktorer 
(se exemplen). För byggnadslovsritningarna är dock 
kraven relativt likartade och alla tycks vara eniga 
om deras stora betydelse och den kvalificerade upp­
gift det är att upprätta dem. Här låses de viktigaste 
kvaliteterna och fattas avgörande kostnadsbeslut. I 
detta skede ingår också hyresgästsamrådet.
Offert och upphandling
Priset på generalentreprenader sätts efter arbets­
handlingarnas utarbetande och priset på totalentrepre­
naden sätts före.
Arbetshandlingarna kallas anbudsunderlag före upphand­
ling av generalentreprenaden. Handlingarna måste vara 
juridiskt riktiga, täcka alla ingående moment, vara 
entydiga, ej strida mot varandra och vara lätt kalky- 
lerbara samt innehålla förslag till realistiska ä-pris- 
listor. Att utföra detta är en svår uppgift som kräver 
vana. Brister i handlingar ger kostnadsfördyringar. 
Handlingsmängden blir större än vid totalentreprenaden, 
skalorna ofta större och tydligare.
Offertunderlaget för totalentreprenaden skall ge be­
ställaren god insyn i vad han köper samt hålla entre­
prenörens beslutsfrihet öppen. Idag saknas fortfarande 
samstämmiga uppfattningar om en bra medelväg. Grund­
läggande motsättningar, där entreprenören vill lova 
så lite som möjligt och beställaren veta så mycket 
som möjligt, har medverkat till en mängd spridda me­
toder och nya lösningar från fall till fall.
Till svårigheterna fogas i totalentreprenaden tids­
pressen vid upphandlingen. Hela projekten bearbetas 
och projekteringen kanske sker från början under 
upphandiingsveckorna. Granskningsarbetet ersätter 
projekteringsarbetet hos beställaren. Ofta finns 2-3 
intressanta offerter att granska. Kan detta skötas på 
rätt sätt har beställaren uppnått en tidsvinst och 
stora delar av projekteringskostnaden förflyttas till 
byggskedet då kreditivet finns att betala med.
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Upphandlingsprotokollet är alltid det viktigaste instru­
mentet för den ekonomiska uppgörelsen. Missar där skall 
undvikas. Entreprenadkontraktet är konfirmationen av 
upphandlingsprotokollet, besluten är redan fattade.
Arbetshandlingar
I generalentreprenaden har beställaren i princip be­
stämt före upphandling vad entreprenörens arbetschef 
behöver för planeringsunderlag. Anbudshandlingar över­
förs till arbetshandlingar med en tejpremsa i nedre 
högra hörnet. Hela det juridiska paketet finns med och 
är en nödvändig och viktig del av det dagliga reg­
ler ingsarbetet .
I totalentreprenadfallet avgör entreprenören behovet 
av arbetshandlingar, vilka ser mycket olika ut på olika 
företag. Från mycket summariska entreprenadunderlag 
utan juridiska inslag till egen-regibyggare med nästan 
kompletta generalentreprenadhandlingar (endast AF-del 
saknas).
Ofta används de ordinarie AMA-föreskrifterna, vilka 
utvecklats för nybyggnad, för att låsa krav och 
toleransnivåer.
2.5 Varsamhet vid ombyggnad
Varsamheten kan delas upp i en varsamhet i planlösningen 
och varsamhet i detaljlösningarna, båda med olika eko­
nomiska aspekter. En varsamhet i planlösning är i stort 
sett alltid en besparing. Lite rivningar ger lite ny­
byggnad, efterlagning, uttransporter mm. Varsamhet i 
detaljutformningen kostar däremot ofta pengar och 
leder till att vissa utrymmen naturligen prioriteras 
framför andra.
Varsamheten i ombyggnader anser vi i princip vara 
oberoende av entreprenadform. Med kunniga och ambitiösa 
personer inblandade kan alla entreprenadformer ge goda 
och varsamma ombyggnader. Varsamheten bygger i och för 
sig på en god kännedom om huset och att man söker 
varierande lösningar på de uppdykande problemen. Detta 
talar för en entreprenadform där besluten kan fattas 
i ett relativt sent skede. Dock är det minst lika 
viktigt att välja en entreprenör som för egen del 
lyckats göra god ekonomi av varsamheten.
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Fönster som exempel
Det är nu vanligt att fönstren åtgärdas på ett mer 
genomgripande sätt än förr. Orsaken är att man vill 
höja fönstrens prestanda framför allt avseende värme­
isolering och ljudisolering. Den utlösande faktorn 
för att åtgärda fönster är vanligen eftersatt underhåll, 
ibland kombinerat med en genomgripande ombyggnad. De 
åtgärder som blir aktuella kan indelas i fyra grupper; 
underhåll, reparation, komplettering och byte.
Utseendet påverkas naturligtvis mest i utbytesfallet 
och inte alls då det bara är fråga om underhåll. 
Fönsterbyte betraktas som ett relativt litet ingrepp 
ur teknisk synpunkt men är ett stort ingrepp i det be­
fintliga husets utseende. Fönstret påverkar hela fasa­
dens utseende och hela rummets miljö. Se vidare 3.2 
Fönster som exempel på utseende.
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3. PROBLEMOMRÅDEN - KRITISKA LÄGEN
Se upp!
3.1 Målformulering och styrning är ej bra
Projekteringsinsatser som förr tog månader att behand­
la måste idag bedömas och beslutas av huvudaktörerna 
på mycket kort tid.
Beställaren styr ofta inte tillräckligt starkt eller 
har inte erforderlig kompetens. Övriga starka intressen­
ter leder besluten. Då t.ex. målformuleringen är bris­
tande känner beställaren inte till sina egna behov.
Under upphandlingen blir behoven därför inte företrädda 
med tillräcklig kraft.
Även om flera bra upphandlingar av olika installationer 
med bra enskilda prestanda görs, så blir ofta både ut­
seendet och de sammantagna prestanda sämre.
Målformuleringen är ofta bristfällig. I utredningsskedet 
händer det att arbetet med att genomföra hela starten 
av ombyggnaden kommer i förgrunden. Det viktigaste blir 
att något händer. De styrande personerna kan lätt tappa 
det ursprungliga målet ur sikte.
Ibland brister kommunikationen mellan projektledning 
och konsulter trots att målformulering och behovs­
analys är gjord.
3.2 Installationer som lever sitt eget liv
Vid tidig upphandling finns en hel del fallgropar.
Det blir lätt så att installationerna kommer att 
leva sitt eget liv och planer och beslut får rätta 
sig efter enklast och billigast installation efter en 
serie platsbeslut. Varje beslut om installation fattas 
efter optimering i det enskilda fallet. Detta kan all­
varligt försämra helhetslösningarna. - Tidig upphand­
ling är mycket krävande. Den skall bara tillämpas då 
beställaren har kompetens att styra processen. Be­
ställaren kan annars bli ett offer för processen.
Dåligt tekniskt kunnande
Problem med fukt, isolering och luftläckage har ökat 
vid ombyggnad. Vi saknar fortfarande mycket tekniskt 
kunnande i svåra ombyggnadsfrågor. De stora problemen 
ligger ofta i skarven mellan flera tekniska fack.
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Detta är typiska samverkansproblem. Ett exempel på 
detta är att frånluft måste ersättas med tilluft. 
Frånluft dimensioneras noga av ventilationsteknikerna 
medan tilluften ofta får sippra genom dörrar och gam­
la dåligt igensatta luftkanaler. Hindras tilluften, 
vilket ofta sker uppstår oönskat luftläckage genom 
otät byggisolering.
Problemen med fukt och kyla, har ofta uppstått genom 
okontrollerat luftläckage därför att samverkan inte 
skett mellan bygg- och ventilationsåtgärder. De en­
skilda tekniska åtgärderna har förfinats. Detta hjälper 
dock inte om de tekniska huvudgreppen är fel.
Vid tidiga upphandlingar ges många underentreprenörer 
inte tillfälle till att göra en tillräckligt noggrann 
förundersökning. Detta skulle fördyra produkten. Man 
prutar på garantitider och utseendefrågor och lockar 
med höga tekniska prestanda. Det är märkligt att detta 
kan ske. Vilket bilföretag skulle våga sig på en sådan 
kombination; kort garanti men höga prestanda och låta 
designen bli vad som är enklast. Skulle ett bilföretag 
våga sälja en produkt utan att kontrollera att den 
fungerar?
Korta garantitider och dåliga serviceavtal fördyrar 
förvaltningen avsevärt. I värsta fall kan själva 
fastigheten ta skada.
Problem med elektriska installationer
För ombyggnader gäller nybyggnadsbestämmelser. Dessa 
ställer så stora krav att det ibland ger ett rent av 
komiskt resultat. Ett exempel på detta är att i stora 
rum över ett visst antal kvadratmeter kräver bestämmel­
serna två takuttag. Ett finns redan i mitten, var skall 
det andra placeras?
I fastigheter som redan uppfyller lägsta godtagbara 
standard blir det allt oftare aktuellt med en upprust­
ning eller ombyggnad av lägenheterna som inte kräver 
byggnadslov. Frågan blir då om befintlig elanläggning 
enbart skall bytas eller om den skall utökas för att 
uppfylla nybyggnadsstandard?
Det är en svår avvägning, framför allt då ytskikten 
inte åtgärdas. Eluttag i gamla fastigheter är placera­
de högre upp på väggarna än vad som gäller i dagens 
bestämmelser. I samband med utbyte händer det att ut­
tagen flyttas ner men det är ett omfattande arbete 
och inte rekommendabelt.
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När totala byten av elsystemet föredras är elfrågorna 
de minst problematiska. I programarbetet för nyinstalla­
tionen blir det i stället oerhört viktigt för beställa­
ren att skriva kraven så att lagom kvalitets- och 
standardnivå uppnås. Överstandard är lätt att hamna i 
om man inte är på sin vakt. Gör man funktionsupphand— 
lingar måste designen uppmärksammas i uppköpsstadiet 
samt produktionsskedet.
Vid överlämnande och servicetillfällen skall ju inga 
designbeslut kvarstå. Då skall i stället beställarens 
servicepersonal inarbetas.
Vilka är då de vanliga gestaltningsproblemen vid 
funktionsupphandlad el? Belysning och placering av ar­
maturer nonchaleras ofta. Belysning är ett kvalifice­
rat designproblem som måste lösas med alla parter i 
ombyggnadssammanhang. Såväl ljuskvalitet som armaturens 
utseende och placering är viktig för hur ett rum upp­
fattas och vilket intryck det ger.
Problem med ventilation
Ventilationssystem kräver stor plats samt kostar 
mycket att installera. Det orsakar buller och kan ge 
stora energiförluster vid felaktig eller oväntad funk­
tion .
Frågorna är många i samband med beslut att använda 
gamla eller nya kanaler. Om de gamla kanalerna skall 
återanvändas måste de provtryckas och rengöras. Detta 
bör helst ske på ett tidigt stadium men kompliceras 
eller t.o.m. förhindras av de boende. Det förhindras 
genom att samtliga lägenheter, som betjänas av samma 
kanalsystem, måste vara tillgängliga, vilket kan vara 
svårt att ordna. Det kompliceras genom att nedsmuts­
ningar lätt sker i lägenheterna i samband med prov­
tryckningen .
Det förekommer ofta att det föreligger stor osäkerhet 
om vilket kanalsystem som skall väljas. Då är det 
lämpligt att infordra separata offerter på de olika 
systemen.
Beslutsunderlaget borde också omfatta en enkel prov­
installation med provdrift. Därigenom kunde ett ade­
kvat beslutsunderlag erhållas för att fatta ett rele­
vant beslut ur ekonomisk och teknisk synpunkt.
Förvaltningssynpunkterna negligeras ofta liksom ut­
seende- och bulleraspekterna genom obetänksamt layout­
arbete .
Layoutarbetet är krävande. Bristande tätning och luft- 
läckage från andra delar av huset förstör ofta många 
sofistikerade system. Skicklig kanaldragning och central 
placering kan rädda utseendet på många rum.
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Ventilation är ett långsiktigt problem som måste lösas 
med hänsyn till användaren, dvs hyresgästen och med hän­
syn till fastighetsägarens ekonomi.
Problem med vatten, avlopp och värme
Vatten och avlopp borde inte vara något problem ur 
designsynpunkt men blir ofta en av stötestenarna i 
hanteringen av uppköpet.
En värmeanläggnings stammar och radiatorer bevaras i 
de flesta fall. Om stammar och radiatorer måste bytas 
av olika skäl uppstår problem.
En avgörande fråga är givetvis hur mycket av den be­
fintliga anläggningen som går att spara. För vatten 
och avlopp brukar det vara en försvinnande liten del, 
ofta inget alls. Entreprenörens planeringsarbete går 
mycket ofta ut på att ninimera slits- och schaktgenom­
brotten i ett gammalt hus, med all rätt. Därför upp­
står problem i alla entreprenadformer om man inte be­
sitter beredskap för ändringar i våtrumsläggspelet.
Hanteringen av rörschakt orsakar ofta problem och 
mycket litet hänsyn tas till förvaltningsaspekten och 
till att stammarna måste bytas någon gång i framtiden. 
Nu göms ofta rörschakten i våtutrymmen bakom kakel- 
klädda väggar. Tillträde till schakten kunde kanske 
ordnas genom luckor, som mynnar i hallar eller rum. 
Detta är dock inte närmare undersökt.
Alla förändringar av våtutrymmen påverkar miljö, ut­
seende och funktion i huset. Behov av förändringar 
inträffar ofta då de utseende- och funktionsansvariga 
arbetat färdigt och övriga system låsts. Det är där­
för ett problem att få de ansvariga för dessa frågor 
att medverka vid förändringar som uppstår under bygg­
tiden eller efter det att övriga system låsts.
Problem med installation av värmepump
Sofistikerad teknik är vanskligt att införa i gamla 
hus. Upphandlingar bör helst föregås av provinstalla­
tioner och följas av serviceavtal. Leverantörerna bör 
vara kvalificerade och ekonomiskt stabila.
Man vet ofta inte i förväg vad som är möjligt att få 
till de pris man hade tänkt sig. Vändorna under program-, 
förfrågnings- och uppköpsskedet måste därför på be­
ställarens ansvar granskas ur beställarens tekniska, 
juridiska, ekonomiska och utseendesynpunkter.
Vad blir det för totalekonomi för driftskedet?
Vad blir det för bruksvärde? (Inklusive negativa eller 
positiva utseendeeffekter.)
- Vad händer vid strömavbrott?
- Vad gör man med kondensproblem?
- Har inkörning skett tillsammans med eventuellt 
kvarvarande äldre system?
- Behöver det äldre systemet åtgärdas?
Är entreprenörens löften tryggade med relevanta garan­
tier och driftkostnaderna minimerade med serviceavtal?
Det finns exempel på att cirkulationsriktningar måste 
vändas och att delar av befintligt system måste om- 
monteras mm sedan man övergått till de lägre margina­
ler som en värmepump utgjort i förhållande till en 
"överdimensionerad äldre pannanläggning".
Saker som måste beaktas gentemot angränsande discipli­
ner är systemens dragningar och centralers placeringar.
Likaså måste buller från kompressorer, kondensluft i 
kritiska rörlägen samt layout för rörlägen (som all­
tid är en gestaltningsfråga) beaktas.
3.3 Prestanda och utseende är konkurrerande storheter 
Allmänt — Oj då, blev det så häri
Varsamhet: en hjälp vid avvägningen mellan utseende 
och prestanda.
Attityden till ett hus ursprungliga kvaliteter har 
förändrats under senare år; ett uttryck för detta är 
t.ex. begreppet varsam ombyggnad. Fortfarande saknas 
dock arbetsmetoder - system för hur en vettig balan­
sering av prestanda och utseende kan göras. En för­
klaring är att prestanda nästan alltid går att kvanti- 
fiera medan utseendet är något som är mer subjektivt. 
Attityderna till utseendet tycks förändras mer än vad 
fallet är med prestanda av olika slag. Prestanda går 
relativt enkelt att kontrollera och följa upp. Ut­
seendet är något som ofta bedöms på olika sätt av 
olika personer.
Det är ofta så att utseendefrågorna negligeras och 
prestanda premieras. Detta är tämligen självklart 
med tanke på att äldre, icke-moderna hus har brister 
som skall åtgärdas. Resultatet blir ofta att utseendet 
inte kommer med som en tungt vägande faktor, utan mer 
som något; "Oj då, blev det så här".
Den traditionellt gestaltningsansvariga - arkitekten - 
är ofta inte kontinuerligt inkopplad i projekten.
Detta är ett kritiskt läge. Utseendefrågorna sköts ofta 
av flera olika individer med olika lojaliteter. 
Arkitektens kunskap kommer idag allt mer in som brott­
stycken under processen.
Konsekvensen av detta är att ansvaret för gestaltnings- 
kvaliteterna i projekten flyttats till en icke fack­
man. Detta är inte någon bra lösning eftersom byggare
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helt naturligt här svårt att bedöma och ta hänsyn till 
utseendefrågorna. Framför allt har de svårt att se 
huset ur användarnas och brukarnas synpunkter, de 
produktionstekniska aspekterna kommer lätt i förgrunden.
Detta problem förvärras om inte ombyggnadsritningarna 
stämmer helt med det befintliga huset. Da blir det sa 
att de som slutligen skall göra jobbet blir tvungna 
att fatta beslut om förändringar. Det innebär att 
arbetsledare,byggnadsarbetare, rörmokare och elektriker 
måste frångå de "teoretiska" ritningarna och anpassa 
åtgärderna till det hus de arbetar i. Arkitektens rikt­
linjer och intentioner kanske helt försvinner och hans 
medverkan blir endast fördyrande.
Dessutom är det så att om inte ritningarna stämmer med 
det befintliga huset tar man inte så stor hänsyn till 
ritningarna även om de är utformade med "varsam om­
byggnad" som riktmärke. Resultatet kan bli en ombyggnad 
med för stora ingrepp och där det mesta av det befint­
liga husets kvaliteter och charm har försvunnit. — 
Kvaliteten i ett vanligt hus märks ofta inte förrän 
den är borta!
Fönster som exempel på utseende
Vid reparation och underhåll av fönster varierar på­
verkan på huset mycket. Från finurligt inpassade tre­
glasrutor som knappast märks till utvändiga extrabågar 
av plast eller aluminium som ger ett helt annorlunda 
fasadintryck än de ursprungliga fönstren gjorde.
Man bör alltid överväga om det går att bevara de ur­
sprungliga fönstren antingen med enbart underhållsåt­
gärder eller genom komplettering i någon form. Det 
förekommer ofta att ursprungliga fönster är dåligt 
underhållna, vilket tyvärr kan medföra ett slentrian­
mässigt byte till nya. Genom ett omsorgsfullt tillväga 
gångssätt från besiktning över åtgärdspaket till ut­
förande går det i flertalet fall att bevara befintliga 
fönster. Detta kan även ske med ökad prestanda och 
lägre underhållskostnader i framtiden samt med rimliga 
kostnader.
Vid arbete med befintliga fönster bör man undvika 
generaliseringar typ byt allt eller bevara allt. Ofta 
är en kombination det lämpligaste. Att ta hand om gamla 
fönster tar tid och kräver intresse. Det är därför 
nödvändigt att någon har ansvaret under hela processen; 
för gjorda uppmätningar, framtagna förslag och för 
genomförandet.
Vid beslut om fönsterförbättringar ställs ofta^balans- 
problemen mellan utseende- och prestandakrav på sin 
spets. Det är viktigt att utseendeaspekten ges en all­
varlig bedömning. Vad kan behållas av det som är vackert 
och passar huset?
35
Besiktningen är ett kritiskt läge
Redan vid besiktningen görs en inriktning på hur upp­
handlingen skall ske. Om besiktningen enbart kommer 
att gälla fel och brister och kvaliteterna glöms bort 
kommer utseendefrågorna lätt att negligeras även i fort­
sättningen .
Efter besiktning görs analys och förslag till åtgärder. 
Fönster mm beställs. Leverantörerna gör ofta modifiering­
ar för att fönstren skall passa in i deras produktion.
- Se upp, utseendet kan förändras ordentligt utan att 
prestanda berörs. - Kanske kontaktas inte ens beställaren 




4 . FÖRSLAG - SA HÄR KAN DET GÖRAS 
4.1 Ändra på entreprenadformen
Välj upphandlingssätt med förfrågan någonstans mellan 
pilarna. Uteslut extremfallen låt bli "fullständiga 
handlingar" respektive fri totalentreprenad. Se^till 
att platsbeslut kan fattas men också att de ingar i 
beställarens strategi.
Figur 11. Upphandling med förfrågan mellan pilarna
Besluta före byggstart
Väl genomtänkta beslut som fattas fran klara eller 
mycket sannolika förutsättningar innan själva bygg­
processen sätts igång, förefaller i alla lägen vara 
det bästa för projektets ekonomi och kvalitet. Svårig­
heterna att nå dessa förutsättningar har lockat eller 
skrämt beställare att avhända sig beslutsrätten helt. 
Detta måste vara fel för alla förvaltande beställare 
som faktiskt vet vad de vill ha.
Beslutsproblemet måste lösas så att ömsesidigt ansvar 
kan behållas. Beställaren skall ha en ur långsiktig 
ekonomisk synpunkt korrekt produkt samtidigt som de 
kortsiktiga produktionsmetodiska fördelar som ett 
visst entreprenadföretag har kan utnyttjas.
Se även kapitel 2.3 "Möjligheter att styra".
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Utveckla generalentreprenaden
Principen är att minska projekteringen och lämna de 
obekanta delarna öppna. Projekteringen ökar därmed 
efter byggstart då platsbesluten kan fattas efter pro­
jektering med kort varsel. Detta kräver god platsbered­
skap och en budget för tilläggsarbeten.
En generalentreprenad kan anpassas till ombyggnad så 
att den kan ta hänsyn till de ändringar som måste ske 
under byggtiden. Beställaren bör förutse så många 
överraskningar som möjligt men skall avstå från att 
fatta beslut som man av erfarenhet vet ej kan lösas i 
förväg, t.ex. om trägolv går att slipa eller måste be­
läggas .
Projektering i Utvecklad generalentreprenad kan mins­
kas något före upphandling i jämförelse med vanlig 
generalentreprenad men byggherren bör i stället räkna 
med mer projektering i byggskedet.








handl.ä= mängd pro j. arbete
P - projektor
Prissatta alternativa lösningar bör finnas till hands. 
Detta kan då användas av entreprenören efter beslut av 
beställaren. Beställaren måste således ha en organisa­
tion som är beredd på ändringar. Beställaren måste 
också ha en beslutsberedskap samt en realistisk budget 
för extrakostnader.
Vid de överväganden om alternativa lösningar som sker 
är det bra om beställaren har god budgetkännedom så 
han kan föreslå bantningar och mer ekonomiska lösningar 
för att nå avsett ekonomiskt slutresultat.
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Figur 13. Tidpunkt för förfrågan
Upphandling
Förvaltning
Platsbeslut behövs alltid för att komplettera avsikt­
liga ofullständigheter eller för att korrigera felak­
tig projektering.
Platsbesluten kan behandlas som ändrings- och tilläggs­
arbeten. Fördelarna är att etablerade rutiner finns. 
Nackdelarna är att ändringsvolymen kan bli så stor att 
avtalslöshet inträder enl. AB 72. Beställaren måste 
vara förberedd på att fatta besluten.
Styrd totalentreprenad
I en styrd totalentreprenad överlåter beställaren viss 
del av riskmomentet till entreprenören. Beställaren 
tar ansvaret för beslut som har karaktär av förvaltar- 
och hyresvärdsansvar. Planlösningskvaliteter kan vara 
en sådan punkt. Produktval för låg underhållskostnad 
en annan.
Entreprenörens beslutsfrihet begränsas till frågor om 
beredskap mot ekonomiska överraskningar och egen produk­
tionsteknisk smidighet. Ansvarsområdena fördelas sent 
i processen vid upphandlingstillfället. Besluten kan 
baseras både på beställarens förslag och entreprenörens 
offert.
Figur 14. Fördelning av projektering, uppskattning 




YTfft = mängd proj. arbete 
B - beställare 
P - projektor 
TE = totalentreprenör 
UE = underentreprenör 
Pj,g = totalentr. projektor 











Annorlunda ersättningsform - självkostnad
Om partsförhållandet kan tonas ner som i "självkostnads- 
entreprenader", vilka alltid förutsätter ett väsent­
ligt mått av förtroende mellan beställare och entrepre­
nör eller om partsförhållandet saknas som i "egen regi"- 
entreprenader, kan delvis andra arbetsgångar tillämpas 
i projekteringen.
Oavsett entreprenadform kan ersättningsformen "själv­
kostnad" ge väsentligt annan beredskap för beställaren 
att styra entreprenaden genom uppdykande svårigheter.
Med självkostnadsreglering för timmar och material, 
fast del för omkostnader och incitament mot riktpris 
försöker beställare och entreprenör gemensamt förutse, 
på förslag av den ene eller andra, (motparten får 
granskningsansvaret) alla i entreprenaden ingående 
moment och mängder.
I dessa moment kan överraskningarna så gott som alltid 
beskrivas i mängder. Prissättningen för ändringar blir 
då fastlagd till anbudsnivå via upphandlingen. Genom 
gemensamma platsbeslut styrs arbetet mot budget. För­
dyringar mot bantningar.
Figur 1 6 . Jämförelse
Fördelning av projektering, uppskattning 




f/ /A - mängd pro j. arbete upp-




TE = totalentreprenör 
GE - generalentreprenör 
PpE - totalentr. projektor







Även vid byggande i egen regi bör projekteringsinsat- 
serna planeras så att de också kan användas i byggskedet.
I byggande i egen regi är beställaren och entreprenör 
samma person eller organisation. Regieringsmoment sak­
nas och fri organisation av beredskap för överraskning­





byggskedeEHI3- mängd prog. arbete 
E - egen regibyggare, 
f- beställare)
P - projektor








4.2 Installationer som inte lever sitt eget liv
Installationerna i hus utgör tillsammans en helhet för 
husets ekonomi, funktion och utseende såväl invändigt 
som utvändigt. Om någon av dessa delar optimeras var 
för sig sker det ofta på bekostnad av de andra två.
För att detta inte skall ske så behövs det en kraftfull 
styrning av en process som i sig balanserar ekonomi, 
funktion och utseende hos de ingående systemen.
Projekteringens roll
Ovan har visats att entreprenadformerna kan ändras.
I de principiella skedesindelningarna visas att 
projekteringsinsatserna fördelas olika i de olika 
skedena. Mängden projektering minskar i förhållande 
tillben felprojekterad generalentreprenad och ökar i 
förhållande till en totalentreprenad. Fördelen med 
detta är att säkerheten ökas och risken för projektering 
av fel saker vid fel tidpunkt minskas. Det blir möjligt 
att efterhand ta hänsyn till de faktiska omständigheter­
na. Platsbeslut fattas inom en riktig totalram och där­
med minskar risken för felaktiga deloptimeringar. I och 
med att projekteringsarbetet fördelas och ökar kan de 
dyrbara byggnadsfelen minskas. Ökade projekteringsin- 
satser under pågående bygge kan därför bättre optimera 
de åtgärder som utförs.
Beställarens huvudroll
Det är beställaren som har hela ansvaret för slutproduk­
ten, vilken entreprenadform som än används. Detta 
beställaransvar maste vila på en fast grund avseende 
produktkrav och ekonomi. Beställaren måste göra klart 
för sig vad han faktiskt vill uppnå med förändringen 
och vilken funktion som den nya byggnaden skall ha i 
alla detaljer.
Om man utgår ifrån konkreta mål och därefter analyse­
rar fram vad som faktiskt måste ändras kan säkert en 
del onödigt arbete och onödiga åtgärder sållas bort.
Har beställaren ett fast grepp om helheten kan han 
också våga fördela projekteringen över de traditionel­
la gränserna. Han är ensam ansvarig och måste ha omdö­
met att ta in rätt fackman vid rätt tidpunkt.
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Kraftfull styrning behövs
Oberoende av entreprenadform bör beställaren utse 
någon projektansvarig som har ansvar för hela ombygg­
naden. Denna projektansvariga måste kunna uppträda som 
byggherrens ombud med ekonomiskt och funktionellt 
ansvar. Han bör även ha hyresgästernas dvs användarnas 
förtroende. Då den projektansvariga skall bedöma och 
besluta om alla ändringar bör han ha tillgång till 
utomstående expertis av typ VVS-sakkunniga, byggnads­
tekniker och arkitekter. Merkostnaden för dessa dyra 
konsulttimmar kan mer än väl sparas i uteblivna miss­
tag och uteblivna samordningsmissar.
Det är vidare viktigt att man från början gjort en 
målformulering som utmynnat i en koncis kravanalys. 
Kravanalysen bör även behandla tvärgående frågor 
mellan facken, som t.ex. byte eller reparation av 
fönster och ventilationskrav. I kraven bör även ut­
seendekrav tas med, såväl allmänna som fackspecifika. 
Kravanalysen underlättar bedömningen för byggledningen 
vid rådfrågning. Spelar ändringen någon väsentlig roll 
för utformningen eller utseendet? Många gånger kostar 
inte det ena materialet mer än det andra men utseen­
det kan skilja avsevärt och passa olika bra i olika 
hus.
Tidig upphandling är ett mycket intressant sätt att 
hantera ingående osäkerheter, såväl okända problem 
som under processen uppdykande nya möjligheter. 
Arbetssättet kräver dock en stor vana och en stor 
portion is i magen och ett mycket gott omdöme hos 
ledande personer.
Arbetssättet kräver bestämd målformulering, koncis 
ändring av order under gång, belyst av och beslutat 
på rätt fackfolks bedömningar. Det är i de flesta 
fall dåligt omdöme av projektledare att ta s.k.
"snabba beslut" själv.
Om små arbeten upphandlas var för sig måste en helhets­
bedömning av den gemensamma funktionen och det gemen­
samma utseendet göras. Kanske måste kraven ändras innan 
beställning sker.
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Figur 20. En person tar ansvar och känner huset i detalj.
EN person tar ansvaret och känner huset i detalj
Objektets karaktär avgör ur vilken grupp denna 
person växer fram.
Använd känd teknologi
De tekniska huvudgreppen är lika viktiga som förr för 
att säkra kända fuktmekaniska och klimatiska långtids­
effekter. Detta betyder att man inte behöver satsa 
högteknologiskt i ombyggnadssammanhang. Man kan använda 
en försiktig kombination av kända och förbättrade tek­
niker .
Eftersom beställaren ibland får produkter med annan 
prestanda än avsett måste insatser koncentreras på 
att säkra den önskvärda tekniska prestanden. Framför 
allt måste prestandan säkras på längre sikt än vad 
hittillsvarande garantitid brukar ge. Garantiansvaret 
kan utsträckas till en serviceleverans garanterad under 
en längre tid.
Enskilda upphandlingsförsök visar att en tuff attityd 
från beställaren angående verkliga prestanda, gärna 
under långtidsansvar, sållar mycket kraftigt bland 
anbudsgivärna och sänker även toppvärden för prestandan. 
Metoden har tillämpats på värmepumpsinstallationer av 
större format.
Det gäller också att välja teknik och miljö. Ger en 
teknik med lägre prestanda en mer harmonisk bostad än 
vad fallet skulle vara med mer avancerad teknik?
Även vid val av teknisk funktion måste utseendet be­
aktas .
Pröva elektriska installationer
Samordningshandlingar eller samordningsprotokoll 
mellan projektorer och entreprenörer samt mellan de 
olika installationsverkmästarna är viktiga handlingar. 
Finns det en arbetsledare på plats, eller är det 
byggnadsarbetaren som löser uppkomna problem på egen 
hand?
Det är oerhört viktigt att alla är eniga om principerna 
för ledningsdragning. Stråk, stigarplaceringar samt 
placeringar av gruppcentraler är något som många brukare
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lägger stor vikt vid.
Var uppmärksam på hur gruppcentralernas placeringar 
flyttas runt under uppköpstiden. Granska underentrepre­
nörernas anbud mm avseende dessa villkor. Det kan 
ställa till mycket trassel om man vill flytta undan 
stigare och gruppcentraler i sena skeden.
Ändringar under processen måste behandlas i rätt forum. 
Förvaltningsfolk måste självklart vara med. Om inte 
ansvaret för bra placeringar förs vidare till förvalt- 
ningsansvariga försvinner ambitionerna efter hand.
Utanpåliggande ledningar är mycket bra. Gör gärna ett 
provrum i början av entreprenaden. Låt installatör, 
arkitekt och förvaltning diskutera och reglera de 
ekonomiska frågorna direkt om det behövs.
Tänk på att belysningen är en av de viktigaste miljö­
delarna i ett rum. Felplacerade belysningsurtag re­
sulterar gärna i extra håltagning för lampor i både 
tak och väggar.
Samordna ventilationen med byggingreppen
Förvaltningssynpunkterna och ett noggrant utvärderande 
av dessa är de absolut viktigaste designförutsättning­
arna. Ventilation kräver energi och skapar buller och 
gör designen svårlöst. Ansvaret är stort hos de be­
slutande konsulterna, projektledarna och entreprenörer­
na på det tidiga stadiet för att rätt nivå, varken 
mer eller mindre, väljs.
Tätning och luftläckningsproblem kan spoliera många 
sofistikerade anläggningar via svårupptäckta felkällor. 
Det är svårt att garantera en långsiktig lösning. Och 
lösningen måste vara på lång sikt.
Under upphandlingsarbetet måste både de tekniska och 
de utseendemässiga effekterna av föreslagna system 
beaktas parallellt. Besluta båda förutsättningarna sam­
tidigt .
Vid ombyggnad av lokaler händer det mycket ofta att 
lokalerna produceras något så när färdiga utan känd 
hyresgäst. Vanligen är det helt bortkastade pengar.
Avsta hellre från slutförande. Det utförda arbetet 
kanske ändå måste rivas och nya åtgärder kostas på 
innan blivande brukare kan flytta in med sin verksam­
het. Blandad miniminivå passar ingen.
Beställaren bör driva ventilationshanteringen till­
räckligt långt så att principsystemet är fastlagt.
Denna tumregel grundar sig på uppfattningen att lay­
out arbete är ett arbete för arkitekter eller för 
tekniker med öga för design. Medan dimensionering, 
styrning och reglering alltid är ett entydigt tekniker­
arbete .
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Det är dock allra bäst att ha med ett designöga genom 
hela den tekniska förändringsprocessen.
Vatten, avlopp och värme; kontakta experterna
Ambitionen bör vara att entreprenören får tillräckligt 
initiativutrymme, vilket ger god motivation för hans 
kommande "funktionsgarantiåtaganden". Detta medger ofta 
bästa totala driftekonomi och bruksvärde.
Då planlägen för våtutrymmen beslutas måste ovillkor­
ligen beställaren låta gestaltningssynpunkter inarbe­
tas. Såväl "inklädnadsarkitekturen" som rumsutformning 
och rumssamband måste uppfylla goda bruksvärdeskrav. 
Granskningen sker parallellt med uppköpsförhandlingarna.
Det kan vara riskfyllt att minimera kvalificerad 
konstruktörskompetens under byggskedet. Sker ändringar, 
måste uppläggningen av entreprenadens beslutsroller 
vara sådan att ändringen inte genomförs utan att ha 
granskats av någon konstruktör. Den sammanhållande 
byggledaren avgör med gott omdöme från fall till fall 
när även gestaltningskunnande behövs.
Kräv garantier för värmepump
Villkoren för en så komplicerad teknisk installation 
som värmepump närmar sig den övriga leveransindustrins 
villkor. En mindre rörfirma som installerar anlägg­
ningen efter instruktionsboken är en klart olämplig 
leverantör, det säger sig självt. Leveransansvaret 
måste samordnas från konstruktör över montör och 
komponentleverantör.
Vid installation av nya sofistikerade system i hus 
med äldre system av blandad kvalitet måste noggranna 
tester köras för att finna det nya systemets effekter 
på det gamla. Svagheter hos det gamla systemet dyker 
upp när överkapacitet försvinner, när reglertoleranserna 
minskar osv.
Före uppköp måste beställarens programkrav kunna mötas 
med offerter inkluderande provinstallationer och 
serviceavtal för att rätt kravnivå skall kunna hittas. 
Sannolikt måste beställarens krav anpassas till markna­
dens möjligheter.
Vid ett sådant förfarande måste sannolikt leverantören 
säkerställa viktiga data redan i inventeringsskedet 
för att kunna basera sina garantier på egna data.
De ingrepp i det gamla systemet som behövs måste också 
identifieras i samband med uppköpet.
Det blir nödvändigt att kräva klara och väl underbyggda 
garantier för att leveranslöften skall kunna hållas.
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Många skäl talar för att man formar en värmepumpsupp- 
handling som en separat funktionsupphandling där be­
ställaren måste ha en mycket aktiv roll under program­
skedet som ju sammanfaller med utvärderingen av för­
frågningar. Detta innebär att förfrågningsunderlaget 
inte står helt klart förrän uppköpet är helt klart.
4.3 Prestanda och utseende - så kan det göras i 
Den viktiga besiktningen av fönstren
För att inte komma i tidsnöd är det väsentligt med en 
tidig, noggrann besiktning.
Beslut om vilka prestanda som är önskvärda och tänk­
bara bör föregå besiktningen. Finns det speciella 
kvaliteter i fönstrens utseende bör dessa tillåtas 
att belasta grundkalkylen något. Besiktningen kan 
sedan göras med en ungefärlig lösning som grund. Där­
efter fastläggs de mål och krav som skall gälla för 
åtgärder och genomförande.
Den som gör besiktningen måste antingen själv notera 
de befintliga fönstrens kvaliteter och vad som abso­
lut måste bevaras eller så måste besiktningen komplet­
teras med en genomgång av en arkitekt. Efter en be­
siktning görs en analys och ett förslag till åtgärder.
Skulle resultatet av analysen bli att enbart underhåll 
erfordras behövs egentligen inte någon uppföljning.
I de fall då det är fråga om reparation, komplettering 
och utbyte måste processen följas upp framför allt 
vad gäller utseendefrågorna.
Det är viktigt att utseendeaspekterna är med genom 
hela processen, inte minst i samband med offertgransk- 
ning och köp från fönsterleverantör.
Om fönsterbyte skall göras och arkitekten har ritat 
specialutförande av något slag är det väsentligt att 
arkitekten är med och granskar inkomna offerter. 
Leverantörerna gör ofta modifieringar av fönstren och 
de beslag som används. Dessa modifieringar kan vara 
befogade men bör studeras.
Om t.ex. instickskarm används vid byte av fönster 
måste speciell omsorg läggas ner på hur inpassningen 
sker till befintlig karm. Redan på ett tidigt sta­
dium kan arkitekten upprätta principskisser.
Dessa måste sedan finnas med i upphandlingsunderlaget.
Generellt kan sägas att då prestandakravet får domine­
ra blir investeringskostnaderna höga och förväntade 
underhållskostnader relativt låga. I de fall utseende­
frågorna får dominera minskar ofta graden av åtgärder 
och investeringskostnaderna sjunker, medan underhålls­
kostnaderna i framtiden kan bli fortsatt höga.
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5. EXEMPEL MED KONSEKVENSER
I detta kapitel beskrivs några fall av ombyggnader och 
installationer.
Fallen avser att visa ändamålsenliga projekterings- 
metoder. Tidpunkten för upphandling påverkar projek- 
teringsinsatsen och styr möjligheterna. Detta illustre­
ras i marginalen.
Fallen avser också att visa att olika typer av åtgärder 
och olika upphandlingsformer påverkar projekteringsin- 
satser och möjligheter för beställaren att styra re­
sultatet. Först beskrivs tillvägagångssätten sedan läm­
nas konsekvensanalyser. Allt i mycket kortfattad form.
5.1 FALLET MED ROT-ÅTGÄRDER I KOMBINATION MED
UPPHANDLING AV VENTILATION, SANITET, BAD OCH KÖK




Tillvägagångssättet är till- 
lämpligt även för ROT-åtgärder 
i kombination med ombyggnad 
av t.ex. fasader, fönster, 




av beställaren och genomförs 
av dennes betrodde arkitekt 
och kvalificerade tekniska 
konsult och besiktningsman. 
Diagnosen ställs tillsammans 
med beställarombudet. 
Programfrågor utreds, kanske 
via en parallellskiss ifall 
utnyttjande och områdesvill- 
kor är så mångfacetterade 
att detta kan vara motiverat.
Programkrav fastställs i form av prestandakrav för tek­
niska system och "inte"-listor för utseendekrav och ej 
önskvärda tekniska lösningar. Förslag till stråk, schakt 
och andra lösningar fram till systemhandlingsnivå görs 
av beställarens konsulter. Förfrågningsunderlaget blir 
även här en kombination av tekniska lösningar och 
programkrav tillknutna med kontrollsystem, garantitider 
och serviceavtal som möjligt konkurrensmedel.
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Anbudshandlingar skickas ut till entreprenörer och 
offertarbetet börjar. Entreprenörens konsulter gör lay­
outer och korrigerar tekniska lösningar så att de upp­
fyller programkraven.
Offerterna lämnas in.
Offerterna granskas av beställarens ombud och arkitekt 
eller tekniska konsult som gärna också har talanger 
för handlingsgranskning. Programmet justeras eventuellt 
efter framkomna synpunkter. Beställaren väljer offert 
och upphandling av entreprenör sker.
Efter uppköp projekterar entreprenören vidare ned till 
lämplig detaljeringsgrad. Entreprenörens arkitekt är 
med och kontrollerar också om utseendekraven kan hallas. 
Kontinuerligt kontrolleras att beställaren tolkar av­
talet på samma sätt. Efter byggstart kontrollerar så­
väl arkitekt som de tekniska konsulterna att program­
kraven uppfylls på bygget. Beställarens ombud ägnar 
sig åt kvalificerad ritningsgranskning.
Kommentar och alternativ
Beställarens tekniska konsulter och arkitekt agerar 
som ritnings- och offertgranskare via rådgivning per 
timme för de lösningar som totalentreprenören och 
dennes tekniska konsulter och arkitekter föreslår.
Om detta leveranskontrollsystem inte verkar passa par­
terna kan beställaren i samband med uppköpet binda upp 
leveransen till viss del med ett provutförande. Detta 
är fördelaktigare än att arbeta med referensutförande 
från tidigare projekt. Referensutförande har ofta visat 
sig vara svårutnyttjade p.g.a. de skilda förutsättning­
ar. Provutförandet måste göras i det aktuella objektet.
För de tekniska leveranserna gäller att prestanda och 
garantier skall uppfyllas och gemensam provdrift 
genomföras så att den fungerande anläggningen kan 
godkännas.
Här bör utveckling av provdriftsystemet ske från 
skilda egenskaper till sammansatta; från uppfyllda 
värmepumpseffekter, decibeltal för luftljud mm till 
att även komplicerade förhållanden testas. T.ex. 
kan isoleringsförmåga och luftläckage samt ventila- 
tionseffekter provas före godkännande.
Beroende på kvaliteten på upphandlingsunderlaget kan 
man söka upprätta förutsättningar för incitaments- 
förhållanden för ömsesidig påverkans- och förtjänst­
möjlighet.
Konsekvenser av detta tillvägagångssätt 
Prestanda
Beställaren får vad han vill ha, men risken finns att 
systemet blir onödigt kostsamt.
Utseende
Förfaringssättet tar mycket stor hänsyn till utseende­
kraven.
Processen - tidplanen
Tiden kan förlängas i de fall anläggningen blir för 
dyr och entreprenörerna kommer med egna förslag som 
måste utvärderas.
Kostnader
Kan bli stora i de fall kraven är för höga.
Förfaringssättet kräver en relativt stor konsultinsats 
som naturligtvis kostar pengar.
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5.2 FALLET MED SOPRUM I KÄLLAREN
Soprum förläggs i svårlöst 
bv/kv-läge. Separat åtgärd 
eller tillsammans med fåtal 
ROT-åtgärder.
Beställaren eller dess ombud 
initierar förundersökning. 
Arkitekten lokaliserar al­
ternativa lösningar av lä­
get. Vissa detaljuppmätningar 
görs. Konstruktör konsulteras 
för att sortera bland möjliga 
skisslösningar. Beställaren 
utvärderar noga fastighets­
ekonomin, eftersom man ofta 
kalkylerar för lågt. (Lägre 
sophämtningskostnader upp­
väger oftast inte attraktiv 
inkomstbringande yta i gatu­
plan) .
Trots detta noggranna förberedelsearbete måste entre­
prenören få offerera alternativa lösningar särskilt i 
tekniska frågor. Eventuella apparater måste upphandlas 
tillsammans med ett serviceavtal från leverantör så att 
driftsäkerhet prioriteras.
Anbudsunderlag upprättas av beställaren och offerter 
lämnas av entreprenörer. Val av entreprenör sker.
Slutlig lösning fastläggs vid upphandlingsbordet. 
Beställarens arkitekt bör ha gjort en kontroll av ge- 
staltningsproblemen. Detta gäller särskilt vid anslut­
ningar av transportvägar till gatufasad och trapphus.
Soprumslösning omfattar följande problem:
. planfrågor, läggspel ytor, ökande ytbehov, 
fastighetsekonomi, avvägning hyresintäkter 
kontra förluster såsom sopavgifter 
. prestanda, hållbarhet på tekniska apparater,
. estetiska synpunkter vid anslutning till 









Konsekvenser _av_detta_t.il ly ägagångs sätt 
Prestanda
Tas väl tillvara med detta tillvägagångssätt, både 
genom ett noggrant förberedelsearbete och genom öppen­
heten för alternativa lösningar.
Utseende
Förfaringssättet tar stor hänsyn till att åtgärderna 
anpassas till det befintliga huset.
Processen - tidplanen
Det omsorgsfulla arbetssättet kan ta tid och ställer 
stora krav på beställaren.
Kostnader
Arbetssättet tar stor hänsyn till kostnadsaspekterna, 
vilket bör bidra till att den slutligt valda lösningen 
optimeras.
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"Beställaren inbjuder tre 
entreprenörer att komma med 
förslag och offert."
Entreprenörernas tekniska 
konsulter besiktigar VS, El 
och sekundärutrymmen till­
sammans med en tjänsteman 
eller arbetschef på respektive 
entreprenadföretag. Entrepre­
nörernas arkitekter gör en 
kontroll av ytor och mängder 
samt svåra utseendesynpunkter 
som kan beröras i ingreppet.
Entreprenörerna och deras tekniska konsulter ställer 
diagnos och formulerar program för sina offerter.
(Ej att förväxla med det program som beställaren senare 
knyter fast i upphandlingsavtalet).
Entreprenörernas tekniska konsulter gör systemskisser 
och tillsammans med arbetschefen mängdberäknas och kal­
kyleras jobbet. Byggmängder tas från enklare skisser. 
Arkitekten kollar stråk och centralers placering ur 
långsiktig funktionell synpunkt. Allt som kostar peng­
ar skall med och tas med som kvaliteter i offerten.
Offerten lämnas till beställaren.
Upphandlingen tar nu två veckor och är ett kombinerat 
program- och projektskede.
Beställaren väljer entreprenör och hans offert grans­
kas av beställarens ombud. Kontrollsystem diskuteras 
och fastställs, garantitider och serviceavtal (på 
5-årsbas) tas med.
Upphandlingsavtalet blir en kombination av tekniska 
lösningar och programkrav med fastslagna kontrollsätt. 
Beställaren och hans arkitekt och tekniska konsulter 
är inblandade som kvalificerade bedömare.
Entreprenörens tekniska konsult arbetar fram installa- 
tionsanvisningar. Entreprenörens tjänstemän handlar 
upp teknisk utrustning. Arkitekten kontrollerar utseen­
deeffekter av alla inbyggnadsanvisningar och begär 
godkännande av beställaren att det överensstämmer med 
program. Fullständiga tekniska anvisningar upprättas 
sannolikt. Provning görs underhand för att kontrollera 
leverantörer och utfört montage.
Egenkontroll utövas alltså av entreprenör för att 
överlämnandet skall ske smidigt. Servicen faller ju 
också inom en 5-årsperiod under entreprenörens ansvar. 
Kontrollplanen innehåller mest tekniska prestanda med 
för överlämnandet inte oväsentliga inslag av arkitekt­
rådgivning och kontroll. Efter överlämnandet och under 
serviceperioden behövs sannolikt bara teknisk kontroll
Prestanda
Entreprenören levererar en anläggning med vissa bestäm­
da prestanda som entreprenören och hans leverantör till 
stor del själva bestämmer. Dessa prestanda har han så­
ledes svårt att komma ifrån men samtidigt kan de vara 
felaktiga, främst avseende behoven. De tenderar också 
att bli alltför enkla.
Utseende
I detta avseende har beställaren ett litet inflytande.
Â andra sidan borde inte utseendefrågorna skapa några 
större problem därför att entreprenören har kontinuer­
ligt samarbete med sin arkitekt.
Processen - tiden
Förfaringssättet bör kunna gå relativt snabbt. Entre­
prenören har ansvar för genomförande av projektet och 
han har själv ett starkt intresse för att något händer.
Kostnaden
Genom att upphandlingen sker av ett "entreprenörstyrt" 
system, borde kostnaden bli relativt låg. Entreprenö­
rerna borde välja att konkurrera med det som går att 
sälja — dvs väljer hellre något "billigt" än "bra".







"Beställaren formulerar krav 
före förfrågan"
Förundersökningen initieras 
av beställaren och genomförs 
av hans tekniska konsulter 
och även av en arkitekt. 
Dessa ställer diagnos till­
sammans . Programarbetet ut­
förs av samma personer och 
tillsammans med beställaren 
fastställs programkraven. 
Förfrågan skickas dock inte 
ut förrän tekniska lösningar 
fram till systemlösningar 
för stråk och huvudschakt 
tagits fram.
ut till entreprenörerna och
Entreprenörernas tekniska konsulter gör tillsammans 
med sina arbetschefer m.fl. upp kompletterande och 
korrigerande lay-outer. Entreprenörernas arkitekter 
kontrollerar utseendefrågor i enlighet med programkra­
ven. Maximala prestanda och löften, garantitider och 
serviceavtalskostnader arbetas fram till offerterna. 
Offerterna lämnas in.
Beställarens ombud, arkitekt och beställarens tekniska 
konsult granskar och kompletterar offerterna.
Beställaren väljer offert och upphandling av entrepre­
nör sker.
Efter uppköp projekterar entreprenörens tekniska kon­
sult vidare ned till lämplig detaljeringsnivå. För 
de tekniska systemen med de sofistikerade enheterna 
är detaljeringsnivån mera långtgående än för de enkla­
re VS-systemen. Entreprenörens arkitekt kontrollerar 
om utseendekraven kan hållas. Kontinuerligt kontrolle­
ras också om beställaren tolkar avtalet på samma sätt. 
Efter byggstart kontrollerar såväl arkitekt som de 
tekniska konsulterna bygget för att de stränga program­
kraven skall uppfyllas. Beställarens ombud ägnar sig 
åt kvalificerad ritningsgranskning.
Arkitektens kontrollarbete slutförs före överlämnande. 





Beställaren får vad han vill ha. Men han får kanske 
ibland ett system med något bättre prestanda och dyra­
re än vad som är optimalt.
Utseende
Förfaringssättet tar hänsyn till utseendekraven, som 
härigenom borde vara väl uppfyllda.
Processen - tidplanen
Alternativ 2 tar troligtvis något längre tid än 
alternativ 1 men förlängningen borde i detta samman­
hang vara försumbar. Dock kan det hända att program­
kraven är sådana att entreprenörerna lockas till att 
komma med egna förslag. Utvärdering av dessa kan för­
länga processen.
Kostnaden
Risken finns att ramprogrammen syftar till en krav­
nivå som är onödigt dyrbar, men som trots allt är väl 
preciserad. Entreprenörerna anser kanske inte det 
mödan värt att försöka sänka kraven och därmed kostna­
derna .
Förfarandet kan därför lämpa sig där det befintliga 
huset kräver stor hänsyn till utseendekraven och 
miljökvaliteter tillåts kosta litet extra.
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5.5 FALLET MED RESTAURERING AV BYGGNADSMINNE
"Upphandlingen på löpande räkning med fast omkostnads- 
del och kval i tets incitament"
Allmänt
Ingrepp i objekt av byggnadsminnesklass.
En restaureringsuppgift ger ofta följande problem:
. att finna, vidmakthålla och utöka byggnadens kvalite­
ter
. att, om möjligt, öka bruksvärdet och minska drift­
kostnader
. att hantera gammal teknik med bristfälliga nya 
verktyg och material
. att säkra prestanda under hundratals år
. att inblandade parter har olika respekt, attityder 
och mål med förvaltning och restaurering
Utseende och prestandaproblemen får en annan vinkling 
vid arbete med historiskt högklassiga objekt. För dem 
startar restaureringen egentligen i och med att för- 
valtningsåtgärder vidtas.
Som grund för all förvaltning av högklassiga objekt 
måste därför förvaltningspersonal och i synnerhet an­
svarig person förstå skyddsvärden och effekterna av 
"kontinuerlig förvaltning". Var för sig kan små ingrepp 
ge små effekter. Tillsammans kan t.ex. armaturerings-, 
ytskikts- och kulörändringar totalt förstöra objektets 
höga värde och ändra helhetsgestalten på ett avgörande 
sätt.
För byggnadsminnen skall det finnas en klar bild över 
tidigare förändringscyklar och dokumentation av in­
grepp genomförda i förra restaureringsfasen. (Finns 
inte detta material måste det ovillkorligen tas fram). 
Inventerings- och diagnosarbetet skall alltså läggas 
upp för en ingreppsprocess som kanske sträcker sig 
flera hundra år såväl bakåt som framåt i tiden.
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Figur 25 Byggnadsminnets levnadsspiral
’.x-vis armaturbyte
ex mattbyte




OBS tidigare ingrepvjpiåste 
^ kartläggasByggnadsminnes-
förklaring
Beställaren måste ha en fullständig kontroll över både 
förvaltningen och ingreppen.
Detta kan dock innebära att man inte kan göra färdigt 
ritningsunderlaget förrän sista kopparspiken är ned­
slagen. Processen kräver otvetydigt kunskap om vad som 
sitter i och på byggnaden och helst också hur och när 
det kommit dit. Detta medför automatiskt att bygg­
processen måste ha startat (ställningarna uppe, riv­
ningar påbörjade, materialexperiment gjorda mm) innan 
man kan bestämma hur ingreppen kan ske samt vilka 
material som skall användas och vilka tidsramar som 
är realistiska.
Upphandlingen av ett sådant jobb måste bygga på en rea­
listisk bild av vad som skall göras. Upphandling måste 
även ske så att den regleras och modifieras såväl tek­
niskt som ekonomiskt under ingreppets gång.
60
Genomförande
Beställaren låter sina kon­
sulter lägga fast ritningar­
nas och dokumentationens sta­
tus. Detta kan kompletteras 
med uppmätningar, skadedoku- 
mentation och kartläggning 
av tidigare ingreppscyklar 
om detta saknas.
Beställaren beslutar omfatt­
ningen av restaureringen. 
Detta dokumenteras så att 
det kan användas till kal­
kylunderlag för entreprenö­
rerna. Omfattningen av ar­
betena kan t.ex. anges i 
utbytesprocent. Genom detta 
kan omkostnaderna fördelas 
och mer rättvisande offer­
ter kan lämnas. I förfråg- 
ningsunderlaget skall vidare 
också svårighetsgrad, om­
fattning och arbetsområden 
mm anges.
Upphandling sker på löpande räkning med fast pris för 
omkostnader. Fasta ä-priser kombinerade med någon form 
av kostnads- och kvalitetsincitament bör eftersträvas.
Därefter sker upphandling så tidigt som möjligt. Tiden 
måste planeras så att entreprenörerna får möjligheter 
till provutförande. I detta läge bör de inblandade 
lämpligen få en gemensam inskolning på objektet så 
att attityder och målsättningar blir gemensamma. 
Entreprenaden bör vara utformad så att möjligheter att 
bryta finns om inte samstämmighet kan nås.
Från besiktningen krävs omfattande beskrivningar. Lika­
så bör målsättningen dokumenteras och kompletteras 
efterhand som nya kunskaper om objektet erhålls. Under 
vissa perioder måste detta ske dagligen. Där är viktigt 
att alla tillfrågas så att specialkunskaperna tas till 
vara och förslag till lämpliga ingrepp kommer fram. 
Konsulten och beslutsfattaren måste finnas på plats 
för att revidera de ursprungliga planerna. Alla de in­
grepp som blir resultatet av denna sammanvägning måste 
kontinuerligt föras in på ritningarna redan på platsen.
Detta nödvändiga arbetssätt får naturligtvis aldrig 
utesluta den fasta plan som måste finnas vid alla om­
byggnader. I den fasta planen är rivnings- och håltag- 
ningsarbetena minimerade och förlagda till tekniskt 
och historiskt riktiga platser. Detta är grundläggande 
för hela restaureringen.
Figur 26






Restaureringen lägger grund för de kommande årens för­
valtning. Det är därför mycket viktigt att förvaltnings 
personalen och ibland även byggherren får möjligheter 
att följa hela ingreppet och på så sätt lära känna bygg 
naden och hitta i dokumentationen. Inför överlämnandet 
bör denna utbildning intensifieras och sammanfattas. 
Förvaltningspersonalen och även byggherren får på så 
sätt möjligheter att förvalta fastigheten på rätt sätt 
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